


*Plats och tid*

Brandstationen i Löddeköpinge klockan 13.00-15.00

*Beslutande*Roland Palmqvist  
Pia Almström  
Rebecka Phersson  
AnneMarie Erlandsson  
Cay Kallin  
Tommy Almström  
Lars Carlén  
Ingvar Nilsson  
Barbro Söderberg*Övriga deltagande*Gert Nilsson  
Olov Mattsson  
Leif Skytte  
Viviann Sahlén-Hamrin  
Leif Öst, BKAB  
Göran Larsson, BKAB  
Erik Welleman, SSI  
Lars Malmqvist, SSI  
Staffan Ödewall, sekreterare*Sekreterare*  
Staffan Ödewall*Ordförande*  
Roland Palmqvist

Paragrafer 589-595

§ 589

**Rapport om nedmontering och rivningsarbeten på Barsebäck.**

Leif Öst, BKAB, informerade om att man just nu håller på med säkerhetsarbeten kring omställning och övervakning inför ingången till fas 3. Han berättade vidare att det krävs vissa ombyggnader för att man i januari 2007 skall kunna gå in i fas 3 och att man under maj till september kommer att tömma anläggningen på bränsle.

Göran Larsson, BKAB, redovisade miljöprövningsarbetet där huvudförhandlingen är planerad till 14-15 juni och domen hoppas kunna komma i augusti-september. Avvecklingen och rivningen kommer att ske enligt den nationella planen för hantering av radioaktivt avfall. Detta innebär att slutförvaret för rivningsavfall skall vara klart innan rivning påbörjas. Enligt den plan som regeringen godkänt påbörjas den praktiska rivningen 2020, dvs om drygt 13 år. Planen skall emellertid uppdateras 2007.

Kostnaderna för rivning beräknas till 1,8-2 Mdr, och fördyringen vid en forcerad rivning beräknas till 650-700 miljoner

Den totala stråldosen enligt gällande plan beräknas till 10 manSv och beräknas fördubblas vid en forcerad rivning.

**Nämnden beslutar**

att följa arbetet med rivningsplanen.

—

Justerandes sign



Expediering

Utdragsbestyrkande

§590

**SSI:s syn på en tidig rivning av Barsebäcksverket**

Erik Welleman, SSI, informerade nämnden om SSI:s yttrande till Växjö tingsrätt med anledning av ansökan om tillstånd för avställnings- och servicedrift för inledande av avveckling av Barsebäcks kärnkraftverk mm. (bilaga)


”SSI bedömer att det i Sverige finns förutsättningar för och att det från strålskyddssynpunkt är lämpligt att genomföra en avveckling tämligen snabbt efter det att en kärnteknisk anläggning stängts. En viss tid kommer alltid att åtgå för slutlig planering och upphandling av avvecklingsinsatser, borttagande av eventuellt fissilt material, eller för iordningsställande av mellanlager eller slutförvar. Avvecklingsarbetet på platsen skall dock kunna ske inom en period av 10-15 år, eventuellt snabbare.”

Erik Welleman och Lars Malmqvist, SSI, redovisade SSI:s policy avseende tidsaspekter för avveckling av kärntekniska anläggningar från 1999. I policyn vägs samman en rad faktorer.

- Tillgänglig teknik
- Finansiering
- Tidsberoende förändringar i strålningsnivåer
- Integritet och status hos anläggningen
- Tillgång till kompetent personal
- Tillgång på rivningsresurser
- Dokumentation
- Etiska aspekter

**Nämnden beslutar**

att följa avvecklingsarbetet och lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign 	Expediering	Utdragsbestyrkande
---	-------------	--------------------

§ 591

**Ekonomisk berättelse för 2005**

Föreligger ekonomisk berättelse för 2005.

**Nämnden beslutar**att godkänna den ekonomiska berättelsen  
—

Justerandes sign	Expediering	Utdragsbestyrkande
RP		

§ 592

**Verksamhetsberättelse för år 2005**

Verksamhetsberättelse för 2005 föreligger

**Nämnden beslutar**att godkänna verksamhetsberättelsen  
—

Justerandes sign



Expediering

Utdragsbestyrkande

§ 593

**Svar från Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet**

Ansi Gerhardsen ber, i ett brev, om ursäkt att nämnden fått vänta på svar på skrivelsen angående avveckling av Barsebäcksverket, som lämnades till departementet den 14 november 2005. Departementet arbetar med ett svar som hoppas vara klart de närmaste veckorna.

**Nämnden beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

---

Justerandes sign



Expediering

Utdragsbestyrkande

§594

**Besök från Östhammar 10-11 maj.**

Föreligger ett önskemål från Lokala säkerhetsnämnden i Östhammar att få överläggningar med ledamöter från Lokala säkerhetsnämnden i Kävlinge om vad en kommun bör tänka på för att komma med i processen vid nedläggning av kärnkraftverk. Samtidigt vill nämnden besöka Barsebäcksverkets ledning och fackliga representanter.

**Nämnden beslutar**

att ta emot gästerna från Östhammar 10-11 maj

---

Justerandes sign

RP

Expediering

Utdragsbestyrkande

§ 595

**Meddelanden**

SKI - Personalnytt

SSI - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler och byggnader vid verksamhet med joniserande strålning.

Ringhals och Barsebäck - I Strömmen nr 1, 2006

Lokala säkerhetsnämnden i Oskarshamn  
- Sammanträdesprotokoll 2005-12-15  
- Verksamhetsberättelse 2005

Justerandes sign

RP

Expediering

Utdragsbestyrkande